

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului
„REALIZARE BRANSAMENTE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE CANALIZARE
MENAJERA, Comuna Studina, sat Studina, Com. Studina” - UAT Comuna Studina
în mii lei/mii euro la cursul 4,5006 lei/euro din data de 10.02.2017

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.000	0.000	0.000
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0.000	0.000	0.000
3.1.1.	studii de teren	0.000	0.000	0.000
3.1.2.	raport privind impactul asupra mediului	0.000	0.000	0.000
3.1.3.	alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pt obținerea de avize, acorduri și autorizații	16,208.200	3,079.558	19,287.758
3.3.	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000
3.4.	Certificarea performanței energetice	0.000	0.000	0.000
3.5.	Proiectare	39,477.406	7,500.707	46,978.113
3.5.1.	tema de proiectare	0.000	0.000	0.000
3.5.2.	studiu de prefezabilitate	0.000	0.000	0.000
3.5.3.	SF/DALI și deviz general	15,790.960	3,000.282	18,791.242
3.5.4.	Doc. tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.000	0.000	0.000
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,947.740	750.071	4,697.811
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	19,738.706	3,750.354	23,489.060
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000
3.7.	Consultanță	13,159.137	2,500.236	15,659.373
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	13,159.137	2,500.236	15,659.373
3.7.2.	Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
3.8.	Asistență tehnică	19,738.706	3,750.354	23,489.060
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	9,869.353	1,875.177	11,744.530
3.8.2.	Dirigenție de șantier	9,869.353	1,875.177	11,744.530
TOTAL CAPITOL 3		88,583.450	16,830.855	105,414.304

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	1,315,913.740	250,023.611	1,565,937.351
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0.000	0.000	0.000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotări	0.000	0.000	0.000
4.6.	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		1,315,913.740	250,023.611	1,565,937.351
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	65,795.680	12,501.179	78,296.859
	5.1.1. Lucrări de construcții	45,500.000	8,645.000	54,145.000
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	20,295.680	3,856.179	24,151.859
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	31,589.000	6,001.910	37,590.910
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.000	0.000	0.000
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,599.000	303.810	1,902.810
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	7,995.000	1,519.050	9,514.050
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	7,995.000	1,519.050	9,514.050
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	14,000.000	2,660.000	16,660.000
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	182,150.770	34,608.646	216,759.416
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2,000.000	380.000	2,380.000
TOTAL CAPITOL 5		281,535.450	53,491.735	335,027.185
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2.	Probe tehnologice și teste	13,159.130	2,500.235	15,659.365
TOTAL CAPITOL 6		13,159.130	2,500.235	15,659.365
TOTAL GENERAL		1,699,191.770	322,846.436	2,022,038.205
Din care C+M		1,315,913.740	250,023.611	1,565,937.351